

Администрация муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

г. Кингисепп
29.12.2020 года № 989

Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году

В целях организации работы по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году, в соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24 декабря 2020 года №2228-р «Об утверждении типового Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2021 году», от 24 декабря 2020 года №2229-р «Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать в 2021 году Центр «Точка роста» на базе МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова» (руководитель - Куртышева Н.А.).
2. Определить муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование Центра «Точка роста» в 2021 году заместителя председателя комитета по образованию Емеличеву Л.А.
3. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году согласно приложению.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию



Е.Н.Румянцева

Утвержден
 приказом комитета по образованию администрации
 МО «Кингисеппский муниципальный район»
 от 29 декабря 2020 года № 990

**План первоочередных действий («Дорожная карта»)
 по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
 «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
 национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
 в 2021 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район», на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста»)	Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Комитет по образованию)	до 31 декабря 2020 г.
2.	Утверждение должностного лица - муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста» в 2021 году	Комитет по образованию	до 31 декабря 2020 г.
3.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Комитет по образованию	Ежеквартально 2021 г.
4.	Заключение соглашения между МО «Кингисеппский муниципальный район» и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии	Комитет по образованию	01 февраля 2021 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 марта 2021 г.
6.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 мая 2021 г.

7.	Доставка и наладка оборудования для Центров «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 июля 2021 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 августа 2021 г.
9.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 августа 2021 г.
10.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КоиПО Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	25 августа 2021 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	Согласно отдельному графику
12.	Открытие Центра «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 сентября 2021 г.
13.	Размещение и своевременное обновление информации о создании и функционировании Центра «Точка роста» на официальном сайте МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова», в социальных сетях	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	с 15.01.2021 года – в течение года
14.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Комитет по образованию МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им.Н.П.Наумова»	01 октября 2021 г., далее ежеквартально